PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls.n.° 699
Prac. n.° 180501/2023
Rubrica &

TERMO ADITIVO N° 001/2023
CONTRATO N.° 18050101/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 180501/2023
PREGAO ELETRONICO N.° 021/2023-SRP

1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BACABAL, E A
EMPRESA J M SOUSA ENGENHARIA
LTDA, NA FORMA ABAIXO.

A Prefeitura Municipal de Bacabal, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo,
inscrita no CNPJ sob o n.° 06.014.351/0001-38, localizada na Travessa XV de Novembro, n°
229, Centro, Bacabal — MA, neste ato representada por seu Secretirio Adjunto o Sr.
FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO, brasileiro, portador do RG sob o n.° 003409192
ITEP/RN, e do CPF sob o n.° 016.523.593-46, residente ¢ domiciliado na cidade de Bacabal —
MA, neste instrumento simplesmente denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a
empresa J M SOUSA ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica de direito privado com seus atos
constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Maranhdo em 19/12/2022 sob o n°
21201152310, estabelecida na Rua Projetada, n.° 09, Cohab II, CEP 65.700-000, municipio de
Bacabal, Estado do Maranhdo, inscrita no CNPJ sob n° 37.888.405/0001-18, neste ato tendo
como seu representante legal o Sr. JOSE RUBEM SANTOS DE SOUSA JUNIOR,
proprietario, portador do RG sob o n° 040240812010-4 SSP/MA, e no CPF/MF sob n°
606.499.133-02, residente e domiciliado na Rua Projetada n° 09, Cohab II, CEP 65700-000,
Bacabal, Estado do Maranhdo, daqui por diante simplesmente denominada CONTRATADA,
em consequéncia da Licita¢do, na modalidade Pregdo, em sua forma Eletrdnica, sob n° 021/2023,
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n® 180501/2023, doravante referido

™ apenas por PROCESSO, ¢ celebrado o presente TERMO ADITIVO DE PRAZO DE
EXECUCAO DO CONTRATO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA
COMUM, que se regera pelas normas instituidas pela Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes, e pelas
clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execugdo por mais 60 (sessenta)
dias, a contar de 21 de outubro, ficando o seu término prorrogado para 20 de dezembro de 2023,
ndo acarretando 6nus financeiro a nenhuma das partes.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PUBLICACAO

O presente Termo Aditivo de Contrato sera publicado na Imprensa Oficial, na forma de extrato,
nos termos do paragrafo unico do artigo 61 da Lei 8.666/93.

Rua 15 de Novembro, 229 - Centro. Bacabal - MA 65700-000
Telefone. (99) 3621-0533
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CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICACAO

Todas as demais cldusulas do contrato primitivas ndo alteradas expressamente pelo presente

instrumento permanecem inalteradas e ficam ratificadas e em pleno vigor.

E, por estarem em pleno acordo, assinam as partes o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, para os efeitos legais.

Rua 15 de Novembro, 229 - Centro. Bacabal - MA 65700-000

Telefone: (99) 3621-0533

Bacabal - MA, 11 de outubro de 2023.

LIN PEDRO VILAR CARVALHO
irio Adjunto de Obras e Urbanismo
Portaria n.° 126/2021

Assinado de forma digital

JOSE RUBEM SANTOS 1, 105 RUBEM SANTOS DE

DE SOUSA SOUSA JUNIOR:60649913302
JUNIOR:60649913302 Dados: 2023.10.11 15:05:57
-03'00'

JOSE RUBEM SANTOS DE SOUSA JUNIOR
J M SOUSA ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob n® 37.888.405/0001-18,
Responsavel Legal
Responsavel Técnico
Engenheiro Civil
CREA/MA n° 1119563240
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO N.° 001/2023, decorrente do Contrato N.°
18050101/2023. PREGAO ELETRONICO N° 021/2023-SRP. PARTES: PREFEITURA
MUNICIPAL DE BACABAL/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E
URBANISMO e J M SOUSA ENGENHARIA LTDA sob CNPJ n° 37.888.405/0001-18.
ESPECIE: Termo de Aditivo. OBJETO: Aditivar o prazo de execugdo do contrato por igual
periodo. PRAZO ADITIVADO: Fica entdo aditivado o prazo de execugdo por mais 60
(sessenta) dias, a contar de 21 de outubro, ficando o seu término prorrogado para 20 de
dezembro de 2023. DATA DA ASSINATURA: 11 de outubro de 2023. BASE LEGAL: Lei
8.666/93 e suas demais alteragdes posteriores. SIGNATARIOS: Sr. FRANKLIN PEDRO
VILAR CARVALHO - Secretario Adjunto de Obras e Urbanismo, pela CONTRATANTE
e o Sr. JOSE RUBEM SANTOS DE SOUSA JUNIOR - Proprietirio, pela
CONTRATADA. Bacabal/MA, 11 de outubro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

Este documento foi Publicado no Mural desta
Prefeitura Municipal de Bacabal/MA.
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EMAIL:
CATEGORIA I: AUDIOVISUAL CATEGORIA II: DEMAIS AREAS DE
CULTURA
0 CULTURA POPULAR lipiner ro s eaBAL-
] MUSICA PREFEMTURANL [ 02 0 CABAL - MA
0 ARTES CENICAS fls. n%: 2/
o : 19050)/2023.
(] PRODUCAO AUDIOVISUAL (filmes Curta 8 QUABRILHA JUNINA Proc. ¥ — o
] QUAD .
Longa Metragem) D ARTES PLASTICAS Rubrical e
0 POCUMENTARIOS 0 ARTESANATO
[ VIDEO ARTE, VIDEO DANCA [ TRABALHADORES DA CULTURA
[ VIDEO CLIP, ARTE DIGITAL 0 MOVIMENTO REGGAE
[ VIDEO CASEIRO 0 ARTES VISUAIS
INFLUENCER DIGITAL (0 CULINARIA REGIONAL
0] SALAS DE CINEMA  CULTURA AFRO-BRASILEIRA; CULTURA DE
0 (FORMACAO, QUALIFICACAO) MATRIZ AFRICANA
MOSTRAS 0 RECONHECIMENTO DE MESTRES E
MESTRAS
ESPACOS CULTURAIS
0 PROPONENTE PODE SELECIONAR ATE 5 SUBCATEGORIAS
. ANEXO II
Modelo de Declaracio de Capacidade Técnica e Operacional
Eu, , portador(a) do CPFn® , RG n? , de nacionalidade , natural de (CIDADE/ESTADO) , residente e

domiciliado(a) na (ENDERECO COMPLETO) declaro, que possuo capacidade técnica e operacional para avaliagio e
emissdo de pareceres técnicos na selegdo de projetos culturais, sob pena de responsabilidade civil e criminal.

Local, ,de de2023

Assinatura do Proponente
ANEXO III
Modelo de Declaracio de Auséncia de Impedimentos
DECLARACAO DE AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS

Eu, ,CPFn® ,RG /Orgio Bxpedidor/UF: , declaro, para fins de participa¢do no edital de selegiio para compor o
Banco de Pareceristas para atuar na emissio de pareceres e selecdo de projetos no &mbito da implementagao da Lei
Complementar n® 195 de 08 de julho de 2022 e dos decretos de regulamentacdon? 11.453 de 23 de margo de 2023 e n?
11.525 de 11 de maio de 2023 que:

a) Lie estou de acordo com edital acima citado e cumprirei as exigéncias e prazos estabelecidos;

b) Executarei as atividades a mim atribuidas na andlise dos projetos culturais;

c¢) Que ndo possuo nenhum dos impeditivos constantes no Item 3 do referido edital;

d) Estou ciente que qualquer descumprimento do que estd previsto no edital acarretara na rescisao do contrato dos
servigos prestados;

8) Estou ciente que o valor da remuneragio paga serdo retidos os impostos conforme limites e condigdes previstos na
legislacdo vigente.

Local, ,de de2023,
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO N.2 001/2023, decorrente do Contrato N.¢ 18050101/2023. PREGAO ELETRONICO N°
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021/2023-SRP. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E
URBANISMO e ] M SOUSA ENGENHARIA LTDA sob CNPJ] n° 37.888.405/0001-18. ESPECIE: Termo de Aditivo. OBJETO:
Aditivar o prazo de execucdo do contrato por igual periodo. PRAZO ADITIVADO: Fica entdo aditivado o prazo de execugao
por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 21 de outubro, ficando o seu término prorrogado para 20 de dezembro de 2023.
DATA DA ASSINATURA: 11 de outubro de 2023. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e suas demais alteragdes posteriores.
SIGNATARIOS: Sr. FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO - Secretario Adjunto de Obras e Urbanismo, pela
CONTRATANTE e o Sr. JOSE RUBEM SANTOS DE SQUSA JUNIOR - Proprietério, pela CONTRATADA. Bacabal/MA, 11 de
outubro de 2023,
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Diério Ofical do Municipio

Prefeitura Municipal de Bacabal - MA

CNPJ: 06.014.351/0001-38 Criado pela Lei N° 1.241 de 14 de
marco de 2014

Prefeito Edvan Brandao
Travessa 15 de Novembro, 229, Centro
Telefone: (99) 3621 0533
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