

## SOLICITAÇÃO

**ASSUNTO:** Aditivo de prazo

**CONTRATO:** 121201-01/2020-SEMED/PMB

**OBJETO:** Prestação de Serviços de engenharia civil sob demanda, para atender as necessidades de serviços continuados de manutenção predial, corretiva, incluindo, reparos, alterações físicas, recuperação e consertos das instalações, adaptações/adequações decorrentes de alterações de layouts, com fornecimento de mão-de-obra e material no Município de Bacabal/MA.

Sra. Secretária,

Vimos através deste, solicitar a V. Sa. o aditivo de prazo na execução e vigência do contrato em epígrafe, visando a finalização da execução dos serviços contratados.

O aditivo se mostra necessário em virtude da dificuldade do lockdown aplicado no município desde 21/03/2020 por conta da pandemia de COVID-19, com isso estamos passando por escassez de mão de obra, ficando a execução dos serviços prejudicados.

Portanto, solicitamos de vossa senhoria que autorize a formalização do aditivo. De já agradecemos pelo tal.

Bacabal - MA, 04 de maio de 2020,

*Generosa de Sousa da Silva*  
**G. DE SOUSA DA SILVA - ME**  
**GENEROZA DE SOUSA DA SILVA**  
RG nº 030314932005-9 SSP/MA  
CPF nº 025.338.573-35  
PROPRIETÁRIA